

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Ђуре Пуцара Старог 3, 34000 Крагујевац
Србија
Телефон: 034/303 500; Fax 034/303 516
E-mail: ekfak@kg.ac.rs
http://www.ekfak.kg.ac.rs



2017
UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC
FACULTY OF ECONOMICS
3, Djure Pucara Starog Street, 34000 Kragujevac
Serbia
Tel. +381-34-303-500; Fax: +381-34-303-516
E-mail: ekfak@kg.ac.rs
http://www.ekfak.kg.ac.rs

Наш број: 119
Датум: 20.01.2016. год.

I-01-13313

21.01.2016

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ректору

Проф. др Небојши Арсенијевићу

Поштовани господине Ректоре,

У прилогу Вам достављамо правна и финансијска документа о реализацији Пројекта инвестиционог одржавања санитарних чворова на I и II спрату Економског факултета у Крагујевцу. С обзиром да је документација о току и реализацији наведеног пројекта веома обимна, достављамо документа из којих се могу видети кључни финансијски токови. Уколико су потребна нека додатна документа, молимо Вас да нас обавестите, како бисмо накнадно доставили иста.

С поштовањем,



Продекан за финансије

Проф. др Гордана Марјановић

Gordana Marjanovic

**УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ**

Број: 390/11

Датум: 26.02.2014. год.

К Р А Г У Ј Е В А Ц

Наставно-научно веће Економског факултета у Крагујевцу, на основу чл. 53. ст. 4. Закона о високом образовању и чл. 87. ст. 1. т. 7. Статута Факултета, на Предлог декана Факултета број 422 од 21.02.2014. године, на седници одржаној 26.02.2014. године, утврдило је

**ПРЕДЛОГ ЗА ПРЕРАСПОДЕЛУ У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2014. ГОДИНУ
И ЗА РЕБАЛАНС ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ**

У складу са чл. 70. став 3. алинеја 11. Статута Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, декан Факултета предлажио је Наставно-научном већу да утврди Предлог Савету Факултета о доношењу одговарајућих одлука о прерасподели финансијских средстава у оквиру Финансијског плана Факултета за 2014. годину, на следећи начин:

- да се са позиције 36 – Накнада за унапређење научно истраживачког рада пренесе 1.000.000,00 динара на позицију 17 – Трошкови текућег одржавања грађевинског објекта.

Претходно предложена прерасподела у Финансијском плану Факултета за 2014. годину је неопходна због тога што је Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило Факултету средства за 2014. годину у укупном износу од 3.000.000,00 динара, у сврху реализације пројекта инвестиционог одржавања – Адаптација санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде Факултета. Према иновираном предмјеру и предрачуна радова од 11.02.2014. године, који је по захтеву Министарства урађен, процењена вредност радова износи 4.879.940,88 динара (са ПДВ-ом). Факултет је у обавези да додатно финансира наведени пројекат из сопственог прихода, па је предложена прерасподела неопходна.

У складу са прерасподелом у Финансијском плану Факултета за 2014. годину неопходно је извршити и ребаланс Плана набавки за 2014. годину, у делу Јавне набавке, и то да Радови, позиција 1 – Инвестиционо одржавање санитарних чворова, износи 4.900.000,00 (са ПДВ-ом).

Наведени Предлог декана Факултета, Веће Факултета је једногласно прихватило.


Финансијски план за 2014. годину – Прерасподела и План јавних набавки за 2014. годину – Ребаланс, саставни су део Одлуке.

Доставити:

- Савету Факултета
- Архиви Већа

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Проф. др Љиљана Максимовић





Савет Универзитета у Крагујевцу на основу члана 53. Закона о високом образовању ("Сл. гласник" РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/12 и 89/13), члана 65. Статута Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст - број П-01-12 од 09.01.2014. године), на седници одржаној 1. априла 2014. године, донео је


ОДЛУКУ

1. Прихвата се Захтев Економског факултета у Крагујевцу за издвајање дела средстава у висини од 1.000.000,00 динара, из дела средстава за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета, а ради реализације Пројекта инвестиционог одржавања санитарних чворова на I и II спрату Факултета, за који је Министарство просвете, науке и технолошког развоја определило средства за ове намене у висини од 3.000.000,00 динара за 2014. годину, као недостајући износ средства, како би Економски факултет у Крагујевцу надлежном Министарству доставио доказ о обезбеђењу недостајућих средстава за реализацију наведеног Пројекта.

2. Наведена средства дозносиће се Економском факултету у Крагујевцу у складу са остварењем Финансијског плана Универзитета за 2014. годину и утврђеним приоритетима.

САВЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Број: П - 01 - 269 / 19
Дана: 1.04.2014 године
КРАГУЈЕВАЦ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Проф. др Александра Јанковић

Доставити:

- Архиви;
- Економском факултету у Крагујевцу;
- Одељењу за економско-финансијске послове.



Наш број: 334
Датум: 12 FEB 2014

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Ректор
Проф. др Слободан Арсенијевић

Поштовани господине Ректоре,

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је израдио Пројекат инвестиционог одржавања санитарних чворова на 1. и 2. спрату Факултета и у октобру 2013. године конкурисао код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за новчана средства неопходна за реализацију наведеног Пројекта. У оквиру Програма прерасподеле инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2014. годину, у сврху реализације наведеног Пројекта одобрено је 3.000.000,00 динара (са ПДВ-ом). По захтеву Министарства, којим је тражено да се уради нови предмер и предрачун радова усклађен са реално процењеним тржишним ценама, израђен је нови Пројекат инвестиционог одржавања санитарних чворова на 1. и 2. спрату Економског факултета у Крагујевцу, број 3319/13 на дан 11.02.2014. године, од стране ЈП Дирекција за урбанизам – Крагујевац, по коме вредност Пројекта износи 4.897.940,88 динара (са ПДВ-ом). Економски факултет је у обавези да додатно обезбеди изворе финансирања за износ преко одобрених новчаних средстава од стране Министарства и у писменој форми достави податке о свим учесницима у финансирању.

Молимо Вас да нам одобрите новчани износ од 1.000.000,00 динара за финансирање одобреног Пројекта, а све преостале трошкове Факултет ће финансирати из сопственог прихода.

Пратећа документације коју је потребно доставити Министарству је:

- Одлука Универзитета о додели новчаних средстава
- Копија финансијског плана Универзитета, односно позиције са које ће се финансирати одобрена средства.

С поштовањем,



Декан Факултета

Проф. др Љиљана Максимовић

Ljiljana Maksimovic

2735
30 SEP 2014
200 год.

КРАГУЈЕВАЦ

ЗАПИСНИК

О КВАЛИТАТИВНОМ, КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ И КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА

НАРУЧИЛАЦ: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, Ђуре Пуцара Старог 3,
Крагујевац,

ИЗВОЂАЧ: ТЕХНОМАТ ПРОИНГ доо, Београдска бр. 64, Краљево,

НАДЗОР: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ КРАГУЈЕВАЦ, Краља Петра I бр. 23,
Крагујевац,

Комисија одређена Решењем Наручиоца бр. 2604 од 22.09.2014. године, сачињена од
представника наручиоца, извођача радова и стручног надзора, у саставу:

ПРЕДСТАВНИЦИ НАРУЧИОЦА:

1. Проф. др Гордана Марјановић, председник комисије,
Филип Мирковић, члан

ПРЕДСТАВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

2. Љубинко Перишић – члан

3. ПРЕДСТАВНИК СТРУЧНОГ НАДЗОРА:

Александар Апостоловић

Дана 22.09.2014. године, приступила је прегледу комплетне уговорне, инвестиционо-
техничке и градилишне документације и квалитативном и квантитативном пријему и
коначном обрачуну изведених радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова
на I и II спрату Економског факултета у Крагујевцу и констатовала следеће:

1. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Комисија констатује да су за реализацију пројекта одржавања санитарних чворова на I и II
спрату Економског факултета у Крагујевцу закључени следећи уговори:

- Уговор о извођењу радова бр. 2055 од 12.08.2014. године, (заведен код наручиоца)
и бр.87/14 од 12.08.2014. године (заведен код извођача радова), закључен на основу
Понуде извођача радова, бр. 2039 од 04.08.2014. године, којим је уговорено
извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова на I и II спрату
Економског факултета у Крагујевцу.
Уговорена вредност радова је 4.038.130,00 динара без ПДВ-а, односно 4.845.756,00
динара са ПДВ-ом .
- Уговор о вршењу стручног надзора бр.2064 од 14.08.2014. године, (заведен код
наручиоца) и бр.3/55 од 13.08.2014. године (заведен код Надзорног органа)
Уговорена вредност стручног надзора је 80.762,60 динара без ПДВ-а, односно
96.915,00 динара са ПДВ-ом.

2. ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Комисија констатује да су радови изведени на основу Пројекта инвестиционог одржавања санитарних чворова на I и II спрату зграде Факултета, деловодни број Факултета 320 од 12.02.2014. године, урађеног од стране ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 23, где су одговорни пројектанти:

- за архитектуру и конструкцију: Иван Станковић дипл.грађ.инж. (310 Г849 08),
- за водовод и канализацију: Владислав Миловановић, дипл.грађ.инж.(314 Е614 07),

Решење о одобрењу бр.П-05-351-280 од 15.11.2013. године, издато је од овлашћеног органа Градске управе Града Крагујевца, којим је којим се Економском факултету универзитета у Крагујевцу Ул. Ђуре Пуцара Старог бр.3 извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова на I и II спрату зграде економског факултета у Крагујевцу, на кп.бр.10473/1 КО Крагујевац 4, уписане под бројем 2 у листу непокретности бр.3641 КО Крагујевац 4.

Решење о одређивању надзорних органа бр.2772 од 20.08.2014.године издато је од стране ЈП Дирекције за урбанизам Крагујевац, и то на следећа лица:

- **Александар Апостоловић**, дип.грађ.инж. – надзорни орган за грађевинске радове (лиценца бр. 310 Ц597 05, 312 Г763 08 и 410 9707 06)
- **Владислав Миловановић**, дип.грађ.инж. – надзорни орган за инсталације воде и каналозације (лиценца бр. 314Е51707 и 414Б2607)
- **Гордана Врачарић**, дип.инж.елек. – надзорни орган за електроинсталације (лиценца бр 100001203, 350076103, 353D47006 и 450818705)

Пријава почетка извођења радова на градилишту Инспекцијама Шумадијског округа под бр.48/14 од 14.08.2014.године (бр.102 од 14.08.2014.године у служби инспектората)

3. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Уговорени рок завршетка радова по чл. 4. Уговора бр.2055 од 12.08.2014. године, је 30 (тридесет) календарских дана, и исти тече од дана увођења извођача радова у посао.

На основу уписа у грађевински дневник овереног од стране одговорног извођача радова и надзорног органа, Комисија констатује да је Извођач радова уведен у посао дана 18.08.2014.године, а да је радове завршио дана 16.09.2014. године.

На основу наведеног Комисија констатује да су радови:

- завршени у уговореном року од 30 календарских дана, те нема основа за обрачун и наплату уговорне казне-пенала.

4. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД – ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Изведени радови по врсти и обиму спадају у радове текућег инвестиционог одржавања објеката и исти у складу са Законом о планирању и изградњи не подлежу издавању употребне дозволе па самим тим није потребан технички пријем истих.

5. ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Пројектом су предвиђени радови на инвестиционом одржавању санитарних чворова на I и II спрату Економског факултета. Радови су обављани у по две просторије на сваком спрату (два мушка и два женска тоалета). У оквиру сваког тоалета извршена је замена дограјале инсталације и санитарије новом. Промењена је подна и зидна облога уз израду одговарајуће хидроизолације. Изграђене су санитарне преграде од алуминијумских профила и испуном од нетранспарентних композитних панела. У свим тоалетима формиран је спуштени плафон на висини од ~ 30cm у односу на постојећу међуспратну конструкцију.

Прегледом уговорне, инвестиционо-техничке и градилишне документације, квалитета и количина изведених радова по уговореним врстама и позицијама радова, комисија констатује следеће:

Радови су изведени према уговореним условима и прописаним стандардима, што су уписом у грађевински дневник што су потврдили одговорни извођач радова и надзорни орган и исти се примају без примедби на квалитет.

Сви прегледани атести задовољавају. Прегледану атестну документацију, резултате испитивања, и одговарајуће произвођачке гаранције извођач ће предати инвеститору приликом потписивања записника.

У току рада комисија је извршила увиђај на лицу места, преглед изведених радова, извршила је преглед и анализу техничке и уговорне документације и том приликом НИЈЕ констатовано ништа друго осим наведеног у овом записнику.

Записник су прочитали сви чланови комисије и немају примедбе што потврђују својим потписом

6. КОНАЧНИ ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И ПЛАЋАЊЕ:

Прегледом закљученог уговора и контролом количина, квалитета и цена уговорених и изведених позиција радова оверених у грађевинској књизи, уговореног и реализованог рока завршетка радова и савјешњем свих исплата извођачу по основу привремених ситуација комисија је извршила коначни обрачун вредности изведених радова према следећем:

	Без ПДВ-а	ПДВ-20%	Са ПДВ-ом	
Укупна вредност уговорених радова по закљученом уговору	4.038.130,00	807.626,00	4.845.756,00	дин.
Укупна вредност изведених радова:	4.038.130,00	807.626,00	4.845.756,00	дин.
- Исплаћено извођачу по 1.пр.ситуацији	1.268.143,00	253.628,60	1.521.771,60	дин.
- Исплаћено извођачу по 2.пр.ситуацији	1.251.547,00	250.309,40	1.501.856,40	дин.
Укупно исплаћено извођачу радова:	2.519.690,00	503.938,00	3.023.628,00	дин.
Вредност радова по окончаној ситуацији:	1.518.440,00	303.688,00	1.822.128,00	дин.
За исплату по Окончаној ситуацији	1.518.440,00	303.688,00	1.822.128,00	дин.

7. ГАРАНТНИ РОК:

Уговорени гарантни рок у складу са чл. 8. Уговора бр. 2055 од 12.08.2014. је 2 (две) године и исти почиње да тече од дана примопредаје радова тј. од 23.09.2014. године и траје до 23.09.2016.године.

8. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ГАРАНЦИЈЕ:

Извођач је Наручиоцу предао меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5 % вредности укупно уговорених радова што износи 201.906,50(двестоједнахиљадедеветстошестдинараипедесетпара) без ПДВ-а, издату од стране Чачанске банке, коју наручилац може активирати у складу са уговором.

Извођач радова је Наручиоцу у присуству комисије предао примерак грађевинског дневника, грађевинске књиге, доказе квалитета уграђених материјала (атесте и сертификате), као и све гаранције уграђених уређаја и опреме. Предата документација је прегледана од стране надзорног органа и комисије за примопредају радова, и исти потврђују да је достављена документација комплетна, правоваљана и важећа.

Комисија је завршила са радом дана 23.09. 2014.године у 14 часова.

Записник је сачињен у 6 (шест) примерка, по 1 (један) за сваког члана комисије и по 1 (један) за надзорног органа, наручиоца и извођача радова.

КОМИСИЈА:

1. Проф. др Гордана Марјановић

2. Фидио Мирковић

3. Љубинко Неришић

4. Александар Апостоловић

„ТЕХНОМАГ ПРОИНГ“ доо
 Ул. Београдска бр. 64
 Тел. 036/531-46-33
 Мат.бр. 20814209
 ПИБ 107492425
 Дел.бр. 24/14
 Датум: 18.09.2014 год.

Деловодни печат наручиоца
 Универзитет у Крагујевцу
 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 Бр. 2593
19.09. 2014 год.
 КРАГУЈЕВАЦ

- Место и датум издавања: 18.09.2014.
- Датум промета: 18.09.2014.

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА - Рачун Бр. 98/14

НАРУЧИЛАЦ:		ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, 34000 Крагујевац, Улица Ђуре Пучара Старог бр.3		
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:		„ТЕХНОМАГ ПРОИНГ“ доо Улица Београдска бр. 64, 36000 Краљево		
ОПИС ПРОЈЕКТА - РАДОВА:		Радови на инвестиционом одржавању санитарних чворова на I и II спрату Економског факултета Универзитета у Крагујевцу		
ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА:				
		Дел. број	Датум	ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА:
Понуда:		82/14	01.08.2014.	4.845.756,00 дин.
Основни уговор:	Код извођача	87/14	12.08.2014.	4.845.756,00 дин.
	Код наручиоца	2055	12.08.2014.	
Анекс I	Код извођача	-	-	дин.
	Код наручиоца	-	-	
УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА са ПДВ-ом:				4.845.756,00 дин.


Укупна вредност изведених радова
 Фактурисано по испостављеним пр.ситуацијама
 Вредност окончане ситуације:

Без ПДВ-а	ПДВ-20%	Са ПДВ-ом
4.038.130,00 дин.	807.626,00 дин.	4.845.756,00 дин.
2.519.690,00 дин.	503.938,00 дин.	3.023.628,00 дин.
1.518.440,00 дин.	303.688,00 дин.	1.822.128,00 дин.

За исплату по Окончаној ситуацији	1.822.128,00 дин.
--	-----------------------------

Извођач је у систему ПДВ-а.

Уплату извршити на текући рачун извођача радова бр. 155-21328-46 код Чачанске Банке.

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ:

 (Име и презиме)



НАДЗОРНИ ОРГАН:

 (Име и презиме)

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

 (Име и презиме)



НАРУЧИЛАЦ:

 (Име и презиме)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

Р.б.	НАЗИВ И ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1	Демонтажа постојећих преграда са вратима у санитарним чворовима висине 220 цм. Класирање и одлагање на место на које одреди инвеститор. WC- I -м 45.58 WC- II -ж 83.60	м2	129,18	250,00	32.295,00
2	Рушење постојећих зидних керамичких плочица са подлогом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију грађевинског материјала - даљина до 5км. WC- I -м 72.06 WC- II -ж 82.10	м2	154,16	300,00	46.248,00
3	Рушење постојећих подних керамичких плочица са подлогом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију грађевинског материјала - даљина до 5км. WC- I -м 30.76 WC- II -ж 39.70	м2	70,46	300,00	21.138,00
4	Демонтажа постојећих радијатора пажљиво, јер се исти поново монтирају по завршеној адаптацији. Класирање и одлагање на место које одреди инвеститор. WC- I -м 2 WC- II -ж 2	ком	4,00	250,00	1.000,00
5	Демонтажа постојећих чуचाваца. Класирање и одлагање на место које одреди инвеститор. WC- I -м 8 WC- II -ж 16	ком	24,00	450,00	10.800,00
6	Демонтажа постојећих казанчића. Класирање и одлагање на место које одреди инвеститор. WC- I -м 8 WC- II -ж 16	ком	24,00	350,00	8.400,00
7	Демонтажа постојећих лавабоа. Класирање и одлагање на место које одреди инвеститор. WC- I -м 8 WC- II -ж 8	ком	16,00	400,00	6.400,00
8	Демонтажа постојећих писоара. Класирање и одлагање на место које одреди инвеститор. WC- I -м 8 WC- II -ж 0	ком	8,00	400,00	3.200,00
9	Демонтажа оштећених и дотрајалих водоводних и канализационих цеви у објекту. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију грађевинског материјала – даљина до 5км.	пауш	1,00	20.000,00	20.000,00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:					149.481,00
II ЗИДАРСКИ, СУВОМОНТАЖНИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
1	Набавка материјала и зидање преградних зидова д= гитер опеком у продужном малтеру 1:2:6, укупне вис 220цм, са једновременом израдом армирано-бетонск надвратника димензије 12х20цм од бетона МБ 20 арматуре 08, а узенгије 06/25, што улази у квадратур зидова, са потребном скелом. Пре уградње опе поквасити. По завршеном зидању очистити спојнице. WC- I м 9.08 WC- II -ж 11.46	м2	20,54	3.500,00	71.890,00
2	Набавка материјала и опшивање водоканализационих вертикала влагоотпорним гипс-картонским плочама ГKB 2х12,5мм са потребном металном подконструкцијом и скелом. WC- I -м 21.90 WC- II -ж 21.90	м2	43,80	1.700,00	74.460,00
3	Израда плафона са челичном подконструкцијом у истом нивоу и облагање влагоотпорним гипс картонским плочама ГKB 12,5мм, систем Кнауф Д113 (или слично). Подконтрукцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60х27мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама а све према упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Плоче влагоотпорне ГKB 2*12,5мм. WC- I -м 30.76 WC- II -ж 39.70	м2	70,46	1.400,00	98.644,00

P.б.	НАЗИВ И ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
4	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова, армираног бетона и опеке, у два слоја продуженим малтером 1:3:9 са предходним прскањем цем. млеком. Први слој нанети грубо, а слој фини испердашити са употребом потребне скеле. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. WC-I -м 150.00 WC-II -ж 166.00	м2	316,00	500,00	158.000,00
5	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације подова од битулита и кондора вареног. WC-I -м 30.76 WC-II -ж 39.70	м2	70,46	800,00	56.368,00
6	Набавка материјала и постављање хидроизолације ЦЕРЕСИТ (или другог произвођача на бази цемента а истих карактеристика и који задовољавају ове прописе) преко цементне кошуљице. Подлогу премазати са ЦЛ-17. По ивицама поставити гумирану траку ширине 10цм. Премаз ЦЛ-51 премазати у два слоја, по упутству произвођача максималне дебљине 2цм. Хидроизолацију уз зид стандардно подићи до висине од х=25цм. WC-I -м 40.86 WC-II -ж 51.06	м2	91,92	900,00	82.728,00
7	Набавка материјала и израда подлоге за подове од керамичких плочица од цементне кошуљице 1:3, са истовременим убацивањем везивних влакана машинским путем. WC-I -м 30.76 WC-II -ж 39.70	м2	70,46	500,00	35.230,00
УКУПНО ЗИДАРСКИ СУВОМОНТАЖНИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:					577.320,00
III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
1	Облагање зидова санитарних чворова, зидним керамичким плочицама димензија 30/30цм И класе, fuga на фугу лепљењем, у тону по избору пројектанта са уградњом ивичних АЛ лајсни. WC-I -м 106.00 WC-II -ж 114.00	м2	220,00	1.700,00	374.000,00
2	Постављање подних керамичких плочица И класе димензија 30/30цм fuga на фугу лепљењем у тону по избору пројектанта. WC-I -м 30.76 WC-II -ж 39.70	м2	70,46	1.750,00	123.305,00
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:					497.305,00
IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
1	Глетовање грубо малтерисаних зидова дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати превући дисперзивни кит три пута. WC-I -м 42.00 WC-II -ж 44.00	м2	86,00	150,00	12.900,00
2	Глетовање плафона дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати превући дисперзивни кит три пута. WC-I -м 25.88 WC-II -ж 26.80	м2	52,68	150,00	7.902,00
3	Бојење зидова полудисперзивном бојом по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Позиција подразумева два премаза бојом. Финална површина мора бити уједначене нијансе. WC-I -м 42.00 WC-II -ж 44.00	м2	86,00	100,00	8.600,00
4	Бојење плафона полудисперзивном бојом по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Позиција подразумева два премаза бојом. Финална површина мора бити уједначене нијансе. WC-I -м 30.76 WC-II -ж 39.70	м2	70,46	100,00	7.046,00

Р.Б.	НАЗИВ И ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
5	Бојење дрвених улазних врата у санитарне просторије и то масном бојом у два слоја, са свим неопходним предрадњама – скидањем боје, брушењем, китовањем, премазивањем фирнисом, основном бојом и завршном у два слоја. Финално обрађене површине морају бити уједначеног тона без мрља и неравнина. WC- I -м 2 WC- II -ж 2	КОМ	4,00	2.500,00	10.000,00
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:					46.448,00
V БРАВАРСКИ РАДОВИ					
1	Набавка и уградња преграда за кабине у санитарним чворовима са фиксним и отварајућим деловима. Преграда се уграђује сувом монтажом и издигнута је од пода за 10цм преко одговарајућих алуминијумских стопа. Преграде се раде по детаљима произвођача а уз сагласност пројектаната. Пластифицирани алуминијумски профили са испуном од водоотпорног нетранспарентног материјала високог естетског квалитета (ХПЛ панела или одговарајућег). Преграде су у тону према избору пројектанта. Оков је одговарајући алуминијумски, шарке и ручке на вратима према избору инвеститора. Врата су опремљена бравом са резом са унутрашње стране за затварање из кабине. За стабилност преграде одговара извођач. WC- I-м 34.20 WC- II -ж 68.40	м2	102,60	8.400,00	861.840,00
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:					861.840,00
VI РАЗНИ РАДОВИ					
1	Чишћење површина обухваћених адаптацијом од грађевинског шута и одвоз на депонију.	пауш	1,00	20.000,00	20.000,00
2	Монтажа демонтираних радијатора. WC- I-м 2 WC- II -ж 2	КОМ	4,00	1.200,00	4.800,00
3	Замена постојећих електро инсталација и постављање нове уградне расвете са свим потребним предрадњама.	пауш	1,00	170.000,00	170.000,00
4	Замена постојећих сушача за руке новим сушачима од инокса са сензором. Сушачи морају бити високог квалитета и реномираних произвођача (Минотти, Диплон или одговарајућег). Извођач је дужан да се при одабиру и уградњи све опреме благовремено консултује и достави узорке представнику инвеститора (пројектанту- надзорном органу). Позиција обухвата све радове који претходе уградњи опреме (развод инсталација, формирање шлицева за инсталације,...). WC- I-м 4 WC- II -ж 4	КОМ	8,00	7.000,00	56.000,00
5	Замена постојећих огледала новим. Огледала морају бити високог квалитета и реномираних произвођача (Минотти, Диплон, или одговарајућег). Извођач је дужан да се при одабиру и уградњи све опреме благовремено консултује и достави узорке представнику инвеститора (пројектанту-надзорном органу). Позиција обухвата све радове који претходе уградњи опреме (развод инсталација, формирање шлицева за инсталације,...). WC- I -м 8 WC- II -ж 8	КОМ	16,00	1.800,00	28.800,00
6	Замена постојећих дозатора за течни сапун. Дозатори морају бити високог квалитета и реномираних произвођача (Минотти, Диплон или одговарајућег). Извођач је дужан да се при одабиру и уградњи све опреме благовремено консултује и достави узорке представнику инвеститора (пројектанту-надзорном органу). Позиција обухвата све радове који претходе уградњи опреме (развод инсталација, формирање шлицева за инсталације,...). WC-I -м 8, WC- II -ж 8	КОМ	16,00	1.300,00	20.800,00

Р.Б.	НАЗИВ И ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
VI РАЗНИ РАДОВИ					
7	Замена постојећих држача за роло папир са поклопцем у кабинама. Дозатори морају бити високог квалитета и реномираних произвођача (Минотти, Диплонили или одговарајућег.). Извођач је дужан да се при одабиру и уградњи све опреме благовремено консултује и достави узорке представнику инвеститора (пројектанту-надзорном органу). Позиција обухвата све радове који претходе уградњи опреме (развод инсталација, формирање шлицева за инсталације,...). WC- I -м 8 WC- II -ж 16	ком	24,00	1.000,00	24.000,00
8	Због адаптације потребно је предвидети додатну инвестицију за непланиране радове у износу од 5% укупне вредности радова, а у сагласности са инвеститором.	пауш	1,00	15.000,00	15.000,00
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:					339.400,00
VII УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА					
1	Набавка и уградња водоводних PP-R цеви за радни притисак од 10,00 бара са свим потребним фитинзима. Цеви уградити у зидове и причврстити објумицама на сваких 1-1,5 м, пре малтерисања. Цеви на вертикалама, које су ван зидова изоловати флексибилном термоизолацијом, да би се спречила појава кондензације. Цеви се спајају суоченим заваривањем у свему према препорукама произвођача цеви. Уграђене цеви испитати на пробни притисак од 12бара. Пречник цеви дат у позицији је називни пречник цеви. У цену извођења радова урачуната су сва штемовања, пробијање отвора и довођење оштећених површина у првобитно стање. Обрачун по м' уграђене цеви: ДН 32 мм ДН 25 мм ДН 20 мм	М М М	10,00 33,00 34,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	12.000,00 39.600,00 40.800,00
2	Набавка и уградња равних пропусних вентила. Вентили су са хромираном капом. Вентили се уграђују код сваког точећег места.	ком	62,00	840,00	52.080,00
3	Набавка и уградња кугластих пропусних вентила на вертикалама, за искључење целе или дела вертикале. Вентили се уграђују на почетку сваке вертикале и на сваком спрату као и на одвојцима за прикључење групе санитарних уређаја. Обрачун по уграђеном комаду ДН 25мм ДН 25мм	ком ком	8,00 3,00	1.440,00 1.440,00	11.520,00 4.320,00
4	Набавка и уградња ЕК вентила ДН 20мм. Вентиле уградити испред сваког точећег места како на разводу хладне тако и на разводу топле воде. Обрачун по уграђеном комаду ЕК ДН 20мм	ком	62,00	660,00	40.920,00
5	Испитивање комплетне водоводне инсталације на пробни притисак од 12 бара. По извршеном испитивању направити записник. Записник мора да буде потписан од стране извођача радова и надзорног органа. Ценом је обухваћен сав потребан материјал и опрема. Обрачун по м дезинфикованог цевовода	М	77,00	180,00	13.860,00
6	Дезинфекција комплетне водоводне инсталације. Извршити: хлорисање, а затим хемијско и бактериолошко испитивање воде из инсталације. Ценом је обухваћен сав потребан материјал и прописане анализе. Посао мора урадити сертификована организација. Обрачун по м дезинфикованог цевовода	М	77,00	200,00	15.400,00
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА:					230.500,00

Р.Б.	НАЗИВ И ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
VIII ИНСТАЛАЦИЈЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
1	<p>Демонтажа дела ливеногвоздених фасонских комада, постојеће инсталације, фекалне канализације.</p> <p>Демонтирати сифоне WC -а (чувавац шкољке), дупле косе рачве на које су прикључени постојећи чулавци и видљиви хоризонтални развод на који су прикључени писоари као и хоризонтални развод на који су прикључени умиваоници.</p> <p>Обрачун по комаду демонтираног фасонског комада и м' демонтране цеви.</p> <p>Ливеногвоздени Сифон чулавца</p> <p>Ливеногвозден ДУПЛА КОСА РАЧВА ДН 100/100</p> <p>Ливеногвоздена цев ДН 50 мм</p>	КОМ КОМ М	24,00 12,00 21,70	600,00 600,00 600,00	14.400,00 7.200,00 13.020,00
2	<p>Набавка и уградња ливеногвоздених лукова Л100 / 90° и Л 100 / 45° за унутрашње инсталације фекалне канализације. Лукове Л 90° уградити испод сваког прикључка WC-а а Л 45° уградити на прикључку извода из WC-а на ДКР .</p> <p>Обрачун по уграђеном комаду.</p> <p>Л100 / 90°</p> <p>Л 100 / 45°</p>	КОМ КОМ	24,00 24,00	2.640,00 2.280,00	63.360,00 54.720,00
3	<p>Набавка и уградња ливеногвоздених канализационих цеви дужине 0.50м.Цеви уградити на свакој вертикали</p> <p>као продужетак вертикале до новог,вишег положаја ДКР.</p> <p>Обрачун по уграђеном комаду цеви</p> <p>Л100 мм</p> <p>Л 100 / 45°</p>	КОМ КОМ	12,00 24,00	4.800,00 4.800,00	57.600,00 115.200,00
4	<p>Набавка и уградња потребних конзола и обујмица са гумицама за причвршћивање канализационих вертикала ДН 100 мм и хоризонтала ДН70 мм</p> <p>Вертикале анкеровати за зидове а хоризонтале за плафоне. Обрачун по комаду уграђене двоструке обујмице</p> <p>ДН 70 мм</p> <p>ДН 100 мм</p>	КОМ КОМ	18,00 36,00	240,00 336,00	4.320,00 12.096,00
5	<p>Набавка и уградња вентилационих канализационих глава од бакарног лима д=0,55 мм. Продор кроз кров општити бакарним лимом како би се заштитио од продора воде. Обрачун по комаду</p>	КОМ	6,00	7.200,00	43.200,00
6	<p>Набавка и уградња потребног броја ревизионих фасонских комада на вертикалама.</p> <p>Обрачун по комаду</p> <p>Ревизија Ø 110</p> <p>Ревизија Ø 70</p>	КОМ КОМ	12,00 4,00	3.480,00 2.280,00	41.760,00 9.120,00
7	<p>Набавка и уградња потребног броја подних сливника ДН 75 мм, са воденим чепом, због спречавања ширења непријатних мириса. Сливници су од тврдог ПВЦ-а са могућношћу финог подешавања положаја сливне решетке.</p> <p>Обрачун по комаду.</p> <p>Подни сливник ДН 75 мм</p>	КОМ	12,00	4.320,00	51.840,00
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ(без ПДВ-а):					487.836,00
IX САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ					
1	<p>Набавка и уградња комплетног керамичког WC-а, типа- МОНОБЛОК . WC шкољке су са доњим изливом -" Simplon". Моноблок је опремљен свим потребним прибором за нормално функционисање: даском са поклопцем, држачем папира и четком за чишћење.. Обрачун по комаду.</p> <p>ТИП- Simplon</p>	КОМ	24,00	15.000,00	360.000,00
2	<p>Набавка и уградња комплет керамичког умиваоника , држачима за ношење шкољке, хромираном једноручном ТХ славином , хромираним сифоном, држачем пешкира, огледалом са етажером и осталим прибором за исправну функцију.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	КОМ	16,00	13.000,00	208.000,00
3	<p>Набавка и уградња комплетног стојећег писоара са одливним сифоном и сензорском батеријом за испирање као и осталим прибором за исправну функцију. Обрачун по комаду.</p>	КОМ	8,00	35.000,00	280.000,00
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ (без ПДВ-а):					848.000,00

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	149.481,00 Din
II	ЗИДАРСКИ, СУВОМОНТАЖНИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	577.320,00 Din
III	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	497.305,00 Din
IV	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	46.448,00 Din
V	БРАВАРСКИ РАДОВИ	861.840,00 Din
VI	РАЗНИ РАДОВИ	339.400,00 Din
VII	ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	230.500,00 Din
VIII	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	487.836,00 Din
IX	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	848.000,00 Din
	Укупна вредност изведених радова без ПДВ-а	4.038.130,00 Din

Укупна вредност изведених радова
 Укупан износ фактурисан пр. ситуацијама
 Вредност окончане ситуације:

Без ПДВ-а	ПДВ-20%	Са ПДВ-ом
4.038.130,00 дин.	807.626,00 дин.	4.845.756,00 дин.
2.519.690,00 дин	503.938,00 дин.	3.023.628,00 дин.
1.518.440,00 дин	303.688,00 дин.	1.822.128,00 ди

За исплату по Окончаној ситуацији		1.822.128,00 дин.
--	--	--------------------------

Гарантујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да су радови по овој ситуацији стварно изведени, да квалитет и цене одговарају предрачуну и уговорним условима, као и да су количине унете из обострано оверених листова грађевинске књиге.

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ:

 (Име и презиме)



НАДЗОРНИ ОРГАН:

 (Име и презиме)

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

 (Име и презиме)



НАРУЧИЛАЦ:

 (Име и презиме)



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте
Број: 401-00-37-92/2014-05
Датум: 20.01.2014. године
Београд
ДМ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, КРАГУЈЕВАЦ
н/р декана

34000 КРАГУЈЕВАЦ
Ул Ђуре Пуцара Старог бр. 3

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо Вас да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, решавајући по Вашем захтеву Програмом расподеле инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2014. годину, број: 401-00-37/2014-05 од 15.01.2014. године у оквиру Програма 2005-Високо образовање, Пројекат 0001 Реализација делатности вишег и високог образовања - економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, планирало Вашу установу са средствима у укупном износу од **3.000.000,00 динара** (са ПДВ-ом), у сврху реализације пројекта - програмске позиције: "Адаптација санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде факултета".

У циљу реализације усвојеног пројекта неопходно је да Министарству просвете, науке и технолошког развоја - Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте, 11000 Београд, ул. Захумска бр. 14, **ОДМАХ** по пријему овог обавештења а пре покретања процедуре јавне набавке у најкраћем могућем року доставите:

3. **Податке о одговорном лицу за реализацију одобреног пројекта** - програмске позиције и спровођење поступка јавне набавке (*име у презиме, функција, контакт телефон - фиксни и мобилни и обавезно E-mail адресу ...*), ради достављања одговарајућег модела конкурсне документације и пратећих образаца (извештаја, записника, одлука, предрачуна, меничних овлашћења, привремених и окончане ситуација итд.), и усаглашавања процедура реализације одобреног пројекта - програмске позиције.
4. **Иновиран ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА** усаглашен са одобреним - планираним износом финансијских средстава тј. са укупно обезбеђеним износом финансијских средстава за реализацију пројекта, са реално процењеним тржишним ценама позиција радова на дан израде иновираног предмера и предрачуна радова.

Уколико се планирана програмска позиција – одобрени пројекат, додатно финансира из сопствених или из средстава локалне самоуправе неопходно је уз тражену документацију у писменој форми доставити податке о свим учесницима у финансирању пројекта, са копијом докумената (Акта или финансијског плана установе или акта односно извода из

програма општине-града), којима се доказује да су додатна средства за реализацију пројекта у потпуности обезбеђена.

Након достављања тражене документације и извршене контроле достављеног предмера и предрачуна радова као и заокружености финансијске конструкције за реализацију пројекта-програмске позиције, од стране стручне службе Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Одсека за инвестиције и инвестиционе пројекте, Лицу одговорном за реализацију одобреног пројекта на достављену **E-mail** адресу у **електронској форми** биће достављен модел конкурсне документације са пратећим обрасцима и прилозима (извештаја, записника, одлука, предрачуна, мен. овлашћења, ситуација итд.), неопходним за реализацију процедуре јавне набавке и инвестиције.

Примена достављеног модела конкурсне документације, прилога и образаца није обавезна. Комисија за спровођење јавне набавке може исту самостално сачинити или користити моделе са сајта Управе за јавне набавке.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је **с а г л а с н о** да се након достављања тражених података, извршене контроле достављеног предмера и предрачуна радова и заокружености финансијске конструкције могу покренути неопходне процедуре јавне набавке за реализацију планиране инвестиције у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12).

Напомена:

- Одобрени износ средстава по овом Програму сматра се коначним одобреним износом за планирану намену у 2014. години. Министарство просвете, науке и технолошког развоја не преузима обавезу финансирања евентуалних накнадних, додатних, неподвижених и вишкова радова. Уколико је извођење ових радова неопходно за реализацију пројекта додатна средства за финансирање установа мора обезбедити из сопствених прихода или из других извора финансирања (локална самоуправа, донације итд.)
- Планирана финансијска средства установа које се **не придржавају прописаних процедура и динамике реализације** планираних пројеката-програмских позиција, ће се од стране стране стручне службе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са утврђеним критеријумима расподеле средстава **преусмерити другим установама** за реализацију приоритетних пројеката са листе евидентираних захтева.

За све информације у вези коришћења одобрених финансијских средстава можете се обратити Министарству просвете, науке и технолошког развоја - Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте, 11 000 Београд, ул. Захумска бр.14, тел. **011/2424-087**; 2401-911/лок.206, 236 и 207 или тел./фах.011/2403-036.

Прилог:

- Услови коришћења инв. средстава


проф. др. **Борислав Јовановић**

У С Л О В И

КОРИШЋЕЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ОБУХВАЋЕНИХ ПРОГРАМОМ РАСПОДЕЛЕ ЗА 2014.ГОДИНУ

Корисници средстава могу да користе инвестициона средства, под следећим условима:

1. Одобрени износ средстава по Програму сматра се коначним одобреним износом за планирану намену и исти се може користити искључиво наменски тј. за реализацију пројекта обухваћеног Програмом расподеле инвестиционих средстава за 2014. годину;

2. Корисници средстава у својству наручиоца-инвеститора, **немају право:**

- да уговарају извођење радова и опремање преко одобреног износа средстава по овом Програму за 2014. годину, уколико додатна средства нису обезбеђена из осталих извора финансирања;
- да, уговарају накнадне – непредвиђене радове у оквиру одобреног износа, без сагласности министарства и
- да по било ком основу за инвестиције, инвестиционо одржавање, текуће поправке и опремање без сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, стварају финансијске обавезе и да их потражују од министарства.

3. Корисници средстава обухваћени Програмом расподеле су дужни да динамику реализације усвојених пројекта тј. извођења радова / набавке добара, ускладе са извођачем радова / добављачем, тако да извођење радова / испорука добара, буде реализована **најкасније до 20.11.2014. године**, а документација за трансфер / пренос средстава буде достављена министарству најкасније до **25.11.2014. године**, како би министарство најкасније до 10.12.2014. године, измирило обавезе по доспелим рачунима и ситуацијама;

4. Уступање грађења, односно извођење појединих фаза радова, избор стручно – техничког надзора, обрађивача планско – техничке документације и избор добављача-испоручиоца добара, корисници средстава извршиће по процедурама и на начин утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 од 29.12.2012. године);

5. Код јавних набавки, где се по обављеној процедури тражи **уплата аванса**, наручилац мора затражити од понуђача, **меницу са меничним овлашћењем за мале набавке** односно **банкарску гаранцију за велике набавке** у вредности траженог аванса, након потписивања уговора а пре исплате аванса;

7. Предложени корисници средстава, који не доставе благовремено потребну документацију (документацију процедуре јавне набавке, пратећу техничку документацију, уговор, рачуне, ситуације и записнике о примопредаји и коначном обрачуну) или изврше избор најповољнијег понуђача јавне набавке супротно Закону о јавним набавкама, губе право коришћења планираних средстава, а планирани износ средстава преусмериће се другим корисницима за реализацију приоритетних пројеката са листе евидентираних захтева;

8. Уколико корисник средстава одобрени износ не реализује у планираним роковима, или реализује само делимично планирани износ, **нереализована средства** односно **неутрошени део средстава** биће **одређен другом кориснику**;

9. Стручна служба министарства пратиће континуирано реализацију пројеката обухваћених Програмом расподеле и предузимати адекватне мере за реализацију истих.

Информације у вези коришћења средстава: Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте, 11000 Београд, ул. Захумска бр.14, тел. 011/2424-087; 2401-911/лок.206, 207 и 236 и тел./фах.011/2403-036;



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте
Број 451-02-2659/2014-05
Датум: 21.08.2014.год.
Београд
дм

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014.годину ("Службени гласник РС", број 110/13), члана 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 59. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 71. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13) и I Измене и допуне програма расподеле инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2014.годину, број 401-00-37-247/2014-05 од 16.04.2014.године, доносим

РЕШЕЊЕ о исплати средстава

1. Економском факултету у Крагујевцу, исплатити средства у износу од 1.521.771,00 динара на рачун број 840-570660-04, по Уговору бр. 2055 од 12.08.2014.године и I пр.ситуацији бр. 83/14 од 21.08.2014.године (комплетан износ фактурисаних средстава) на име извођења радова адаптације санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде факултета.

2. Наведени износ исплатити у оквиру Програмског буџета са раздела 25 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Глава 25.4 - Више и универзитетско образовање, Програм 2005 - Високо образовање, Функција 940, Пројекат 0001 - Реализација делатности вишег и високог образовања, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, конто 494251.

Образложење

I Изменом и допуном програма расподеле инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2014.годину, број 401-00-37-247/2014-05 од 16.04.2014.године, у оквиру Програма 2005 - Високо образовање, Пројекат 0001 - Реализација делатности вишег и високог образовања, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, за Економски факултет у Крагујевцу, планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, на име реализације пројекта-програмске позиције: "Адаптације санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде факултета".

Економски факултет у Крагујевцу, као Наручилац спровео је поступак избора Извођача радова и са Предузећем "ТЕХНОМАГ ПРОИНГ" д.о.о., Краљево, ул. Београдска бр. 64, закључио Уговор о извођењу радова адаптације санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде факултета бр. 2055 од 12.08.2014.године, на укупан износ од 4.845.756,00 динара (са ПДВ-ом). Разлика средстава од одобреног износа министарства до коначно уговореног, биће обезбеђена из сопствених средстава установе у складу са одлуком о покретању поступка.

Исплата преосталог износа ће се вршити у складу са распоредом месечних средстава а на основу финансијског плана и документације из тачке 1. овог Решења.

На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА

проф. др Слободан Стулар

- Доставити:
- Одељењу за регуноводствене послове
 - Установи
 - Архиви



МИНИСТАР
др Срђан Вербић

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИМЉЕНО 5 SEP 2014

Бр. ун.	Број	Прилог	Својеручно
	2/111		



049

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте
Број 451-02-2773/2014-05
Датум: 10.09.2014.год.
Београд
ДМ

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014.годину ("Службени гласник РС", број 110/13), члана 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 59. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 71. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13) и I Измене и допуне програма расподеле инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2014.годину, број 401-00-37-247/2014-05 од 16.04.2014.године, доносим

РЕШЕЊЕ
о исплати средстава

1. Економском факултету у Крагујевцу, исплатити средства у износу од **1.478.229,00** динара на рачун број **840-570660-04**, по Уговору бр. 2055 од 12.08.2014.године и II пр.ситуацији бр. 92/14 од 08.09.2014.године (*део фактурисаних средстава-коначан износ*) на име извођења радова адаптације санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде факултета.

2. Наведени износ исплатити у оквиру Програмског буџета са раздела 25 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Глава 25.4 - Више и универзитетско образовање, Програм 2005 - Високо образовање, Функција 940, Пројекат 0001 - Реализација делатности вишег и високог образовања, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, konto 494251.

Образложење

I Изменом и допуном програма расподеле инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2014.годину, број 401-00-37-247/2014-05 од 16.04.2014.године, у оквиру Програма 2005 - Високо образовање, Пројекат 0001 - Реализација делатности вишег и високог образовања, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, за Економски факултет у Крагујевцу, планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, на име реализације пројекта-програмске позиције: "Адаптације санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде факултета".

Економски факултет у Крагујевцу, као Наручилац спровео је поступак избора Извођача радова и са Предузећем "ТЕХНОМАГ ПРОИНГ" д.о.о., Краљево, ул. Београдска бр. 64, закључио Уговор о извођењу радова адаптације санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде факултета бр. 2055 од 12.08.2014.године, на укупан износ од 4.845.756,00 динара (са ПДВ-ом). Разлика средстава од одобреног износа министарства до коначно уговореног, биће обезбеђена из сопствених средстава установе у складу са одлуком о покретању поступка.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је току 2014.године, за напред наведене намене по Уговору о извођењу радова адаптације санитарног чвора на 1. и 2. спрату зграде факултета бр. 2055 од 12.08.2014.године, Економском факултету у Крагујевцу, пренело финансијска средства у износу од 1.521.771,00 динара.

Исплатом средстава из чл.1 овог решења, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је измирило своју обавезу, а преостали износ до укупно уговореног иде на терет установе.

На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА

проф. др Слободан Ступар



- Доставити:
- Одељењу за рачуноводствене послове
- Установи
- Архиви

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ

П.И.И.Б.	22 SEP 2014		
Орг.	Бр. ј	Примљено	Бр.
-	2611	-	-

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 2834

Датум: 07.08.2014
Крагујевац

Декан Економског факултета у Крагујевцу, на основу чл. 70. ст. 3. алинеја 11. Статута Факултета, доноси следећу

ОДЛУКУ

I - Одобрава се исплата преосталог дуга Извођачу радова „Техномаг проинг“ доо Краљево, ул. Београдска бр. 64., по спроведеној јавној набавци радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова на првом и другом спрату зграде Факултета, број 7/2014 и Уговору о јавној набавци радова, број 2055 од 12.08.2014. године, у износу од 1.845 756,00 динара.

II - Исплату из става I извршити из сопствених средстава Факултета.

Доставити:

- Продекану за финансије
- Служби за ФР
- Архиви Факултета

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Љиљана Максимовић
